

TAGESORDNUNGSPUNKT

Kostenfeststellung „Sanierung Hartmannstraße“

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die abgerechneten Kosten für die „Sanierung Hartmannstraße“ werden mit 1.575.371,54 € brutto festgestellt und genehmigt.

SACHVERHALT

Die Sanierung der Hartmannstraße wurde im Jahr 2017 geplant/ ausgeschrieben und im Jahr 2018 baulich durch die Firma Eurovia umgesetzt.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.01.2018 wurden die Bauleistungen zur Sanierung der Hartmannstraße zur Bruttoangebotssumme von 1.236.756,93 € (Straßenbau: 716.850,55 €, Wasser: 239.238,72 €, Kanal: 280.667,66 €) an die Firma EUROVIA Teerbau GmbH, Niederlassung Stuttgart, Benzstraße 4, 71272 Renningen vergeben.

Die Planung und Ausschreibung der „Sanierung Hartmannstraße“ erfolgte durch das Ingenieurbüro Mayer aus Böblingen.

Mit dem heutigen Beschluss kann die Baumaßnahme gemäß beiliegendem Abrechnungsblatt mit Gesamtkosten (Baukosten inkl. Baunebenkosten) in Höhe von 1.575.371,54 € brutto abgerechnet werden (Anlage 1).

Entstehende Kosten für die Sanierung der Hartmannstraße waren bis zu einer Höhe von 1,665 Mio. € im Haushalt gedeckt.

Da eine Objektüberwachung (LP 9) nach Abnahme der Bauleistungen vereinbart wurde, werden restliche Honorarrechnungen in der laufenden Unterhaltung gebucht.

Lahl
Bürgermeister

Böhringer
Kämmerin

Ehmann
Ortsbaumeister

Oldenburger
Techniker OBA